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Time To Market tuotekehitysprosessissa 
 
Time To Market on aika, joka kuluu tuotteen kehittämisen aloituksesta sen markkinoille 
saattamiseen. Termiä käytetään, kun puhutaan tuotekehityksestä tai esimerkiksi uusien 
markkinoiden avaamisesta. Käsitteen tarkka määritys ja tapa, jolla suorituskykyä 
mitataan, vaihtelee kuitenkin eri alojen välillä. 
 
Alasta riippumatta jokaisen projektin tavoitteena olisi saattaa konsepti myytäväksi 
tuotteeksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tämä ei saa vaarantaa lopullisen tuotteen tai 
sen ominaisuuksien laatua. On tärkeä ymmärtää projektin luonne, jotta nähdään mitä 
vaiheita pystytään nopeuttamaan tai yhdistämään laadun kärsimättä. Mikäli tuotekehitys 
toteutetaan pääasiallisesti organisaation sisällä ja projektin luonne ei entuudestaan ole 
tuttu, saattaa uusiin teknologioihin ja menetelmiin perehtyminen pidentää projektin 
kestoa. Tämänlaisissa tilanteissa projektin ulkoistaminen saattaakin olla järkevä 
vaihtoehto.  
 
Miten hyötyy lyhyemmästä Time to Market -vaiheen kestosta?  
Time to Market ei ole aina kaikki kaikessa, mutta projektin kokonaisuutta tarkastellessa 
Time to Market -vaiheen keston tavoitteleminen kantaa kuitenkin vääjäämättäkin 
hedelmää. Tuttu vanhan kansan sanonta ”aika on rahaa” pätee myös tässä yhteydessä. 
Kun projekti pitenee, niin kilpailu kiristyy ja markkinoille meneminen tulee kalliimmaksi. 
Mitä nopeammin innovaatio pääsee markkinoille, sitä kauemmin on mahdollisuus hyötyä 
edelläkävijän edusta. 
 
Pitkittynyt projekti ei kuitenkaan johda pelkästään menetettyihin mahdollisuuksiin vaan 
luonnollisesti myös kasvaviin kustannuksiin. Työntekijäresurssit ja laitteiston operointi 
ovat esimerkkejä kustannuksista, jotka muodostuvat merkittäväksi osaksi projektin 
hintalappua. Myöhässä oleva projekti on monesti menettänyt uutuusarvon tuoman 
etulyöntiaseman ja myöhästyminen saattaa myös lyhentää tuotteen elinkaarta.  
 
Voidaan siis todeta, että investoinnin kannattavuus kulkee käsi kädessä projektin keston 
kanssa. Miten sitten projektin etenemistä voi vauhdittaa? 
 
Olemme noLimits-tiimissä kokeneet, että mm. seuraavat tekijät ovat lyhentäneet 
projektiemme kestoa huomattavasti: 

 suunnittelun ja valmistuksen integrointi 
 laaja toimialakokemus ja ymmärrys vaatimuksista 
 laadunvarmistuksen ja testauksen tehostuminen in-house mallin ansiosta 
 tarkka dokumentointi heti ensimetreiltä asti 
 syvällinen tekninen ymmärrys. 

Mikäli yritykselläsi on tuotekehitysprojekti odottamassa, annamme mielellämme 
lisätietoja ja autamme hankkeen toteutuksessa. 


